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Sikla-talot Oy on Oulun seudulla toimiva puurakenteisten pientalojen valmistaja. 
Pientalot valmistetaan pre-cut-menetelmällä paikalla rakentaen. Pääsääntöisesti 
talot rakennetaan valmiiksi asti niin sanotulla avaimet käteen periaatteella. 
 
Yrityksen kehittämisen ja kannattavuuden parantamisen myötä tuli ajan-
kohtaiseksi miettiä, kumpi rakennusmenetelmistä olisi tehokkaampi vaihtoehto: 
nyt käytössä oleva pre-cut menetelmä vai suurelementtimenetelmä. Tämän 
vuoksi Sikla-talot Oy tilasi tämän opinnäytetyön, jossa vertaillaan näitä kahta 
rakennusmenetelmää. 
  
Opinnäytetyö toteutetaan jo rakennetun ja rakenteilla olevan pientalon kustan-
nusvertailulaskelmalla. Laskennan laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi 
otettiin vertailuun yksikerroksinen omakotitalo ja kaksikerroksinen omakotitalo. 
Molemmista taloista tehtiin kustannusvertailu molemmilla rakentamismene-
telmillä. 
 
Työssä saavutettiin erinomaisia tuloksia todellisen kannattavuuden arvioi-
miseksi. Yrityksen tavoite oli saada laskettua, kumpi menetelmä on kustannus-
tehokkaampi vaihtoehto vuositasolla tarkasteltuna. 
 
Yksikerroksisissa taloissa kannattavuudeltaan parempi rakentamismenetelmä 
on suurelementtimenetelmä. Yhdessä talossa kustannusero on hyvin pieni, 
mutta nopeamman aikataulun johdosta tuottoa kertyy yhdellä rakennusmies-
ryhmällä vuodessa noin 12 100 euroa suurelementtitekniikan hyväksi. Parempi 
tuotto muodostuu nopeamman aikataulun ansiosta ja sitä kautta useamman 
kohteen valmistuksesta vuoden aikajaksolla. 
 
Kaksikerroksisessa talossa tulosero jää hyvin pieneksi. Yhdellä 
rakennusmiesryhmällä tuottoa kertyy noin 3 400 euroa enemmän pre-cut-
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Valmistusmäärien kasvaessa on syytä huomioida järkevin ja kustannus-
tehokkain tapa valmistaa omakotitaloja. Pienikin ylimääräinen kustannuserä 
yhdessä kohteessa on vuositasolla mitattuna merkittävä tekijä kannattavuutta 
parannettaessa. Opinnäytetyöni tarkoitus on verrata kahta eri valmistusmene-
telmää ja pohtia, kumpi on kustannustehokkaampi tapa valmistaa pientaloja. 
Menetelminä ovat nykyisin käytettävä pre-cut-menetelmä ja suurelementti-
menetelmä. Kustannuksia verrrataan vuositasolla, jotta saadaan kannattavuu-
deltaan parempi vaihtoehto selville. 
 
Opinnäytetyöni päätavoite on saada selville, kumpi rakentamismenetelmä on 
kustannustehokkaampi. Laskelmien avulla saadaan selville kustannukset, mutta 
lopputulosta arvioitaessa täytyy ottaa huomioon myös välilliset kustannukset ja 
ulkopuoliset vaikuttavat tekijät. Suurin merkittävä ulkopuolinen tekijä on laatu.  
Laadun  pitää pysyä vähintään ennallaan kustannustehokuutta parannettaessa.  
 
Rakennusliike Sikla-talot on kasvava yritys, joka valmistaa pientaloja Oulun 
seudulla. Yritys on perustettu vuonna 2007 toiminimen muotoisena yrityksenä. 
Liiketoiminnan laajetessa ja keskittyessä pientalojen valmistukseen yritys 
muuttui osakeyhtiön muotoiseksi yritykseksi. Sikla-taloilla on neljä omistaja-
jäsentä, joista kolme on perustajajäseniä. Henkilöstöä yrityksellä on kaikkiaan 
33 henkilöä. 
 
Sikla-talot valmistaa tällä hetkellä noin neljäkymmentä omakotitaloa vuodessa. 
Tavoitteena on vuonna 2012 valmistaa kuusikymmentä omakotitaloa. Oma-
kotitalot valmistetaan yleensä valmiiksi asti toteutettuna niin sanotusti avaimet 
käteen -periaatteella. Noin kymmenen prosenttia taloista jää valmiusvaiheeltaan 
pienempään kokonaisuuteen esimerkiksi säävalmiiksi, lämpövalmiiksi tai 
räätälöidysti tehdyiksi. 
 
Opinnäytetyö rajataan rakennusmiestöihin. Työt alkavat perustusvaiheen 
jälkeen alaohjauspuun asennuksesta. Ulkoa tehdään kaikki kirvestyöt valmiiksi. 









Järjestelmärakentamisen perusperiaate on, että rakentaminen käsittää suun-
nittelun, valmistuksen, ainesosien hallinnan (logistiikan) ja työmaatoimintojen 
muodostaman hallitun kokonaisuuden. Oppimista, kehittämistä ja olosuhdeteki-
jöitä hyväksi käyttäen voidaan tulosta parantaa suhteessa panostukseen. Tämä 
edellyttää voimakasta kehittämistä kyseissessä järjestelmässä. Tuloksena saa-
vutetaan yleensä sekä parempi rakentamisen laatu että mahdollisuus käyttää 
hyväksi jo kertaalleen tehtyä työtä. (Teollinen puurakentaminen. 1995.) 
Puusta rakennettaessa voidaan käyttää hyväksi materiaalin hyviä ominaisuuk-
sia. Esimerkiksi puulla on hyvä lujuus ja paino suhde. Tämä tekee puusta 
edullisen kuljettaa. Merkittävä on myös puun ympäristöystävällisyys ja uusiu-
tuvan luonnonvaran käytöstä saatava etu. Puu on tässä mielessä tulevaisuuden 
rakennusmateriaali. (Teollinen puurakentaminen. 1995.) 
 2.1 Paikalla rakentaminen kappaletavarasta  
 
Paikalla rakentaminen on rakentamismenetelmistä perinteisin. Paikalla raken-
taminen käsittää monta eri osa-aluetta. Paikalla rakentamista ovat myös esi-
merkiksi pre-cut-järjestelmä ja platform-järjestelmä, joissa puutavaran esival-
mistusaste on korkeampi.  
 
Perinteisin ja jo enemmissä määrin pois jäävä paikallarakentamismenetelmä on 
rakentaminen sahatavarasta suoraan ilman jatkokäsittelyä. Sahaus voidaan 
tehdä suoraan työmaalla. Tämä on jäänyt pois omakotirakentamisesta raken-
nusmääräysten myötä. Rakennusmääräysten mukaan puutavaran tulee olla lu-
juusluokiteltua puutavaraa. Lujuusluokka tulee olla vähintään luokkaa C18. 
 
Yleisin menetelmä on paikalla rakentamisessa puutavaran hankkiminen rauta-
kaupasta tai suoraan sahatehtaalta tasamittaan katkottuna, höylättynä ja 
lujuusluokiteltuna. Puutavara on parempi laatuista, koska sen täytyy täyttää sille 
asetetut lujuus- ja laatuominaisuudet. Puutavaran koot ovat yleensä höylätyssä 
tavarassa leveys 45 - 48 mm ja korkeus 100 - 200 mm. Puutavaran mitta 
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vaihtelee tilauskannan tarpeen mukaan kolmesta metristä kuuteen metriin. 
Rakentamisen kustannuksiin voi vaikuttaa tilaamalla oikean mittaista puu-
tavaraa, ja näin hukkaprosentti jää pienemmäksi. (Teollinen puurakentaminen. 
1995.) 
 
Ennen puurungon pystytystä on perustukset ja perustusten ulkopuoliset 
rakennustyöt ja vierustäytöt tehty. Rakennuksen rungon pystytys alkaa 
kiinnittämällä alaohjauspuu perustukseen. Alaohjauspuu eristetään perus-
tuksesta bitumikaistalla ja solumuovikaistalla. Solumuovi on tarkoitettu 
tasaamaan alustan epätasaisuudet ja eristämään. Bitumikaistalla estetään 
kosteuden nousu rakenteisiin. Alasidepuuhun merkitään rungon tolppajako ja 
ovien ja ikkunoiden paikat. Seuraavaksi merkitään yläpalkkiin tai ylä-
ohjauspuuhun sama runkojako kuin alaohjauspuuhun. Palkki on yleensä kerto-
puuta sen hyvän kuormituksen kestävyyden ansiosta. Suurempien aukkojen 
kohdalla käytetään yleensä tuplapalkkia. Jos esimerkiksi palkki on kertopuu 45 
mm x 200 mm, se on aukon kohdalla 2 x 45 mm x 200 mm. Pilareissa ja 
palkeissa käytetään liimapuuta. (Teollinen puurakentaminen. 1995.) 
 
Rungon pystytykseen on monia vaihtoehtoja, mutta runko kannattaa kasata 
maassa ja nostaa kokonaisena pystyyn joko käsivoimin tai konevoimaa apuna 
käyttäen. Kuvassa 1 on rungon kasausta ja pystytystä. Ennen rungon pystytystä 
laitetaan nurkkatolpat paikoilleen ja tuetaan pystyyn. Näin on helppo tukea 
valmis runkoelementti nurkkatolppien väliin ja linjata se suoraan esimerkiksi 
linjalangan avulla. Kun kaikki kantavat rungot ovat pystytetty, voidaan nostaa 
kattoristikot tai palkit paikoilleen. Ristikoiden asennnuksen jälkeen asennetaan 
muut kevyet rungot pystyyn. Esimerkiksi päätyseinän runko voidaan suoraan 
tukea kattorakenteeseen eikä tarvita väliaikaista tuentaa.  
 
Pitkä puutavara tai tasamittaan katkottu puutavara soveltuu hyvin omakoti- ja 
rivitalorakentamiseen. Rakentaminen ei rajoita arkkitehtuuria juuri ollenkaan 
verrattuna esituotanto perusteisiin menetelmiin. Menetelmä on erittäin moni-








Pre-cut-järjestelmässä esivalmistuksen osuus on vähäistä. Nimensä mukaan 
puutavara on ainoastaan esikatkottua ja lovettua ennen rakennustyömaalle 
tuontia. Poikkeuksena ovat kattoristikot ja muut niihin verrattavat rakenneosat. 
Työmaalle tulevan esivalmisteisen puutavaran määrään vaikuttaa toimittajan 
ohella rakennuksen poikkeavuus esimerkiksi standardimitoista. Määrämittaan 
katkottuna työmaalle tulevat etupäässä kantavan ja ei-kantavan rungon osat ja 
valmiiksi pohjamaalatut ulkoverhouslaudat, jotka ovat määrämittaisia esimer-
kiksi pystyverhouksessa. Tasaustavaraan katkottua puutavaraa ovat yleensä 
väliseinien runkotolpat, aukkojen sisäpuoliset listat, räystäspohjalaudat, koo-
laustavarat ja paneelit. (Teollinen puurakentaminen. 1995.) 
 
Pre-cut-järjestelmä on helppo menetelmä työmaalla, mikäli rakennepiirustukset, 
osaluettelot ja työselitykset ovat riittävän tarkat ja selkeät. Ammattirakentajille 
riittävät standardipiirustukset ja työselitykset. Työn joustavuutta ja nopeut-
tamista ajatellen on suunnittelumallisella paketoinnilla ja paketeiden sisältö-
luetteloilla suuri merkitys. Pakettien purkuun ja varastointiin työmaalla on syytä 
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kiinnittää erityistä huomiota työmaalla. Usein ahtailla tonteilla joudutaan 
paketteja pinoamaan päällekkäin. Näin ollen paketteja, joita käytetään ensin, 
varastoidaan päällimmäisiin nippuihin. Rungon pystytys tapahtuu samalla 
periaatteella kuin pitkästä tavarasta rakennettaessa. Hyvät työniksit ovat 
tarpeen runkoa pystyttäessä. (Teollinen puurakentaminen. 1995.) 
 
Pre-cut-järjestelmä on yhtä joustava kuin tasamittaan katkotusta puutavarasta 
rakentaminen. Menetelmä antaa arkkitehtuurille lähes rajattomat mahdol-
lisuudet. Tosin joustavuus heikentää menetelmän kannattavuutta, koska suun-
nittelutyöt lisääntyvät. Pre-cut-menetelmä on taloudellisimmillaan, kun arkkiteh-
tuurin ja rakennustekniikan tavoitteet yhdistetään. Silloin kantavat linjat 
johdetaan vesikattoon perustuksista vesikattoon ja standardimittaiset valmisteet 
sopivat runkoon ilman erikoisrakenteita. Pre-cut-järjestelmän taloudellisuus 
perustuu tarkkaan määrälaskentaan, laskettuun tavaramenekkiin ja tehok-
kaaseen asennustyöhön. (Teollinen puurakentaminen. 1995.)  
 
Pre-cut-järjestelmä on työmaapainotteinen, joten rakenteita suunniteltaessa ja 
materiaalivalintoja tehtäessä parhaan ratkaisun saattaa määrätä ennemminkin 
rakennustyötä helpottava tekijä kuin taloudellisempi materiaali. Pre-cut- 
järjestelmällä talo nousee huomattavasti nopeammin pystyyn kuin tavan-
omainen paikalla rakennettu talo. Nopeuden ja oikean rakennusjärjestyksen 
ansiosta rakennuksen kosteuden hallinta työmaalla on helpompaa. Kuvassa  2 
on pre-cut-menetelmällä kasattu runko. Kuvasta voidaan huomata työmaan 
siisteys ja järjestelmällisyys.  
 
Pre-cut-järjestelmä antaa arkkitehtuurille enemmän mahdollisuuksia, jos 
suunnittelun esteenä ei ole standardoidut osat. Suomalainen pre-cut-järjestelmä 
eroaa sen alkuperäismaasta  Amerikasta siten, että Amerikan mallissa taloa 
lähdetään suunnittemaan standardoiduilla osilla. Suomessa rakentamiskulttuuri 
on monipuolisempaa, ja täällä suunnitellaan ensin talo ja sen jälkeen siihen 









Pienelementtijärjestelmässä rakennuksen ulkoseinät kootaan pienelementeistä. 
Myös väliseinät, ylä- ja alapohjat ja niiden osat voidaan pienelementoida. Pien-
elementtijärjestelmän lähtökohtana on, että elementit voidaan asentaa mies-
voimin. Siksi pienelementin suurin leveys on 1 200 mm. Kevyemmät rakenteet, 
esimerkiksi väliseinät, voivat olla joskus jopa 2 400 mm leveitä. Elementtien 
leveydet ovat yleensä 3M-moduulissa (300, 600, 900 ja 1200 mm). Nykyään ta-
lojen monipuolisuuden kasvaessa on saatavilla 10M-moduulissa olevia 
elementtejä. Elementit ovat lähes aina seinän korkuisia. Kantavana rakenteena 
toimivat ulkoseinät ja tarvittaessa myös väliseinä ja pilari-palkkilinja. Pien-
elementtijärjestelmän rakenteet ovat yleensä hyvin samanlaisia kuin muutkin 
puurakenteet. Ulkoseinät poikkeavat ainoastaan suuren saumamääränsä 
vuoksi muista rakenteista. Ulkoverhousta ei voida tehdä vaakaverhouksena 
tehdasvalmisteisena, vaan se on tehtävä työmaalla.  (Teollinen puurakenta-
minen. 1995.) 
 
Pienelementoidun ulkoseinän rakenne muodostuu kantavasta rungosta, sisä- ja 
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ulkopuolen verhouksesta, höyrynsulusta, tuulensuojasta ja täydentävistä 
rakennekomponenteista. Puurakenteisen pienelementin kantavana rakenteena 
käytetään joko massiivipuuta tai kevytpilaria. Puurunko voidaan tehdä joko  läpi 
seinän ulottuvalla rungolla tai ristirunkoisena, jolloin pystyrunkoon kiinnitetään 
vaakarunko. Vaakarunko on yleensä 50 mm, jolloin kiinnitys voidaan tehdä 
naulaamalla. (Teollinen puurakentaminen. 1995.) 
 
Kevytpilarin muodostavat joko kevytuumalla tai metallisitein yhdistetyt 
puupaarteet nimeltään titaniitti tai Ratro-kevytpilari (kuva 3). Kevytuumapilarilla 
tehtäessä ei yleensä käytetä vaakarunkoa, koska pilarin leveyttä voidaan 
helposti säädellä kasvattamalla uumaa, ja näin saadaan riittävät eriste-
paksuudet saavutettua. (Teollinen puurakentaminen. 1995.) 
 
Elementin sisäverhouslevynä käytetään lastu-, kipsi- tai kuitulevyä. Höyrynsul-
kuna yleensä muovikalvoa ja lämmöneristeenä mineraalivillaa. Tuulensuojaus 
hoidetaan tähän tarkoitukseen valmistetulla kipsi- tai kuitulevyllä. Jotkut valmis-
tajat käyttävät myös tuulensuojana tuulensuojapaperia, joka on huonompi kuin 
levy elementin jäykistyksen kannalta. Elementtiin tulee ulkopuolelle pysty-
rankojen kohdalle tuuletuskoolausrimat. Rimat ovat yleensä 25 mm - 50 mm. 
Elemennttiin voidaan myös asentaa pystyverhoukset valmiiksi tehtaalla. (Teol-
linen puurakentaminen. 1995.) 
 
Ulkoseinien pystysaumojen runsaus on pienelemettijärjestelmälle tyypillistä. 
Tämä aiheuttaa haasteita nykymääräysten vaatiessa taloilta erityistä tiiveyttä. 
Eri valmistalojen valmistajien ratkaisut eroavat toisistaan ainoastaan yksityis-
kohdissa, joilla saadaan aikaan rakenteen tiiviys. Yleisimpiä saumaratkaisuja on 
ponttiliitos ja erilaisten ura- ja saumalistojen käyttö. Saumassa käytetään tiivis-
teenä mineraalivillaa ja kumitiivisteprofiilia tai vaahtoeristettä. (Teollinen puu-
rakentaminen. 1995.) 
 
Pienelementtijärjestelmän etuna on, että pienelläkin elementtivalikoimalla pääs-
tään suureen pohjaratkaisujen ja julkisivusuunnittelun vapauteen. Pienin 
elementtikoko on 3M (300 mm). Elementtikoot on vakioitu, ja rakennesuunnitte-
lun toteuttaa yleensä elementtitoimittaja. Vakioiduilla rakenneratkaisuilla 
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nopeutetaan kohteiden rakennesuunnittelua ja määrälaskentaa. Kun elementit 
ovat vakioituja, valmistavalle tehtaalle ei tarvitse tehdä elementtisuunnitelmaa, 
vain määrälaskelma elementtinimikkeineen. (Teollinen puurakentaminen. 1995.)   




Suurelementillä tarkoitetaan eri valmiusasteista koko seinän suuruista tai tuo-
tannon maksimisuuruista rakennetta. Suurelementtijärjestelmään perustuvassa 
rakentamisessa käytettävät rakenneosat ovat ulko-, väli- ja huoneistojen väliset 
seinät, ylä-, ala- ja välipohjat sekä näitä täydentävät osat kuten päätykolmiot, 
palokatkot ja muut täydentävät rakenteet. Suurelementtityö vaatii poikkeuksetta 
nosturia elementtien asennuksessa niiden suuren painon ja koon vuoksi. 
(Teollinen puurakentaminen. 1995.) 
  
Ulkoseinien pituus vaihtelee 0,3 metristä 14 metriin asti. Korkeus on 0,3 met-
ristä 3,5 metriin. Suurempien elementtien esteenä on yleensä vain kuljetus teh-
taalta asennuspaikalle. Elementin paino vaihtelee rakenteesta ja valmiusastees-
ta riippuen 20 kg/m²:sta aina 160 kg/m²:iin. Maksimipaino elementtiä kohden on 
noin 3,5 - 4,0 tonnia/kappale. Ulkoseinäelementit voivat olla joko kantavia tai 
niin sanottuja kevyitä rakenteita. (Teollinen puurakentaminen. 1995.) 
 
Elementtirakenteisen pientalon tai rivitalon suunnittelu ei poikkea juuri lainkaan 
paikallaan rakennetuista perinteisistä puutaloista. Pientalon kantava runko muo-
dostuu taloudellisimmin ulkoseinistä sekä niihin liittyvistä pilareista ja palkeista. 
Kantavina rakenteina voivat toimia myös väliseinät. Yleensä kaksikerroksinen 





Suurelementtijärjestelmän helppo muunneltavuus tarjoaa arkkitehtuurille ja ra-
kentamiselle useita eri vaihtoehtoja. Toisin kuin pienelementtijärjestelmä suur-
elementtijärjestelmässä on runkorakenteen muunneltavuus helpompaa. Suur-
elementit ovat yleensä 3M-moduuliverkossa, mutta sallii helposti myös 1M-ver-
kon hyödyntämisen. (Teollinen puurakentaminen. 1995.) 
 
Suurelementtijärjestelmä eroaa eniten pienelementtijärjestelmästä valmiusas-
teeltaan. Ulkoseinäelementit ovat ulkoapäin yleensä valmiiksi asti viimeisteltyjä.  
Sisäpuolelta  ovat yleensä levytyspinnalla. Valmiusasteessa on paljon valmis-
tajakohtaisaisia eroja johtuen erilaisista työmaatekniikoista ja kiinnitysmeka-
nismeistä. Valmiuaste lisää haastetta tuotantoon, kun jokainen elementti on eri-
lainen ja erilaisella valmiusasteella. Varastoon valmistaminen ei näin ollen ole 
mahdollista. (Teollinen puurakentaminen. 1995.) 
 
Suurelementti valmistetaan pääsääntöisesti elementtilinjoilla tai elementtiase-
milla. Valmistus jakaantuu eri vaiheisiin, jotka ovat osien valmistus, esikasaus, 
rungon kasaus, viimeistely, pakkaus ja lähetys. Elementti kasataan valmis-
osista, jotka tuodaan elementin eri kasauspaikoille. Näitä ovat puusepän-
tuotteet, runkotavara, eristemateriaalit, verhousmateriaalit ja sisäverhous-
materiaalit. Esikasauksessa tehdään lähinnä vain puusepäntuotteista 
esimerkiksi ikkunoiden  kiinnitys runkomateriaaleihin ennen rungon kasausta. 
(Teollinen puurakentaminen. 1995.) 
 
Runko kasataan rakennepiirustusten mukaisesti. Esikasatut osat liitetään 
runkoon, ja rungosta muodostuu seinän kokoinen runkoelementti. Tämän 
jälkeen runkoon laitetaan eristeet, höyrynsulkumuovi ja sisäverhouslevyt. 
Elementti käännetään toisinpäin tuulensuojalevyn asentamista varten. Ennen 
tuulensuojalevytystä on syytä tarkistaa eristeen hyvä asentuvuus. Levytyksen 
jälkeen elementti siirretään panelointiasemalle, jossa elementtiin asennetaan 
tuuletuskoolaus ja pohjamaalattu ulkoverhous. Sitten elementti siirtyy 
viimeistelyasemalle, jossa elementin ulkonäkö tarkistetaan ja kiinnitetään 
mahdolliset ikkunanpielet ja vesipellit. Elementit kasataan sopiviin nippuihin ja 
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kiinnitetään paketeiksi. Elementit siirretään kuljetusnipuissa odottamaan kulje-
tusta, joka olisi ihannetapauksessa  mahdollisimman pian kasauksen jälkeen. 
(Teollinen puurakentaminen. 1995.) 
 
Elementit asennetaan yleensä talo- tai elementtitoimittajan toimesta. Suurele-
menttijärjestelmän mukainen toimitus edellyttää, että perustukset on tehty 
suunnitelmien mukaisesti ja mittapoikkeavuus on vaakamitoituksen osalta alle 
viisi millimetriä. Kuvassa 4 asennetaan suurelementtejä. Kuvan elementit ovat 
valmiusasteeltaan lähes täysin valmiita. (Teollinen puurakentaminen. 1995.) 
Perustusten ulkopuoliset täytöt on tehty ja tasattu riittävän tasai-seksi 
asennuksen onnistumisen kannalta. Työmaalle on varattava tila nosturille ja 
elementeille sekä varmistettava nosturin ylettyvyys asennuspisteeseen. Ele-
menttiasentajilla on tarvittavat asennnusvälineet ja kalusto asennusta varten. 
Elementtien asennusaika vaihtelee kohteen koon ja elementtien määrän muk-
aan. Yleensä voidaan olettaa, että normaalissa suomalaisessa tyyppitalossa 
elementtiasennus kestää noin yhden päivän. Asennuksen jälkeiseen viimeis-
telyyn käytetään aikaa noin yksi työviikko. Asennetun elementtikohteen valmius-
aste koko rakennusprojektista vaihtelee 20 prosentin ja 50 prosentin välillä. 
Asennustyö on tärkeimpiä työvaiheita suurelementtijärjestelmässä. Tästä syystä 
kannattaa asennustyö antaa ammattilaisille. (Teollinen puurakentaminen. 1995.) 
 








Tilaelementillä tarkoitetaan seinät, katon ja lattian sisältämää rakennuksen 
osaa. Tilaelementissä on usein valmiina teknisiä asennuksia ja viimeistelyä. 
Tilaelementtiä käytetään esimerkiksi kylpyhuoneiden tai hissikoneistohuoneiden 
sekä koulujen, päiväkotien ja asuntojen rakentamisessa. (Teollinen puuraken-
taminen. 1995.) 
 
Tilaelementtirakentamisessa on perusajatuksena, kuten kaikissa muissakin 
tehdastyöhön keskittyvissä rakentamisissa yleensä, työskentelyolosuhteiden 
parantaminen taivasallarakentamiseen verrattuna, materiaalitoimintojen keskit-
täminen, vakioinnin avulla toistuvuuden aikaansaaminen ja sitä kautta 
paremman tuoton kehittyminen. (Teollinen puurakentaminen. 1995.) 
Suomessa tilaelementit valmistetaan tilausten mukaan. Välivarastointia ei 
suoriteta kuin kuljetuksen aiheuttamissa jonotuksissa. Suomessa valmistussar-
jat ovat pieniä. Asuntotuotannossa samanlaisia elementtimoduuleita on vain 
muutamia. Kylpyhuoneelementeissä valmistussarjoja voi olla paljonkin esimer-
kiksi kerrostaloryhmiä tehtäessä. (Teollinen puurakentaminen. 1995.) 
Tilaelementtirakentamisessa pyritään asuntotuotannossa siihen, että työmaalle 
jää mahdollisimman vähän työtä. Esimerkiksi kylpyhuoneelementit on mah-
dollista sinetöidä tehtaalla ja avata vasta käyttöönoton yhteydessä työmaalla. 
Rakentamisaika on esimerkiksi omakotitalolla 5 - 7 työpäivää asennuksen 
alkamisesta muuttamiseen. Pientaloissa elementit ovat koko talon levyisiä ja 
noin 3 metriä pitkiä moduuleita. Asennus suoritetaan nostamalla moduulit 
suoraan kuljettavasta kuorma-autosta perustuksien päälle. Asennuksen jälkeen 
hoidetaan saumojen tiivistystyöt ja liittymien kytkemiset. Asunto on kasauksen 
jälkeen muuttovalmis. (Teollinen puurakentaminen. 1995.) 
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3 RAKENNUSHANKKEEN KUSTANNUSLASKENTA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Kustannuslaskelma on  keskeinen suunnittelun ohjauksen, tarjouslaskennan ja 
tuotannon tavoitelaskelmien lähtötieto. Kustannuslaskelma on kustannuslasken-
nan tuloste. Kustannuslaskentamenetelmiä ovat suoritelaskenta, rakennusosa-
laskenta, tuoteosalaskenta ja tilalaskenta.  
 
Suoritelaskentaa käytetään kustanuslaskentamenetelmänä rakennussuunnit-
teluvaiheen lopulla ja rakentamisvaiheessa. Suoritelaskennassa määränimik-
keet eritellään ja hinnoitellaan suoriteittain.  
 
Rakennusosalaskentaa käytetään rakennussuunnitteluvaiheessa kustannus-
puitteen tarkistamismenetelmänä, vertailulaskelmien laadinnassa ja tarjouksen 
perustaksi tehtävän kustannuslaskelman laatimisessa. Rakennusosalaskennas-
sa määränimikkeet eritellään ja hinnoitellaan rakennusosittain.  
 
Tuoteosalaskenta eroaa rakennusosalaskennasta siten, että tuoteosalasken-
nassa lasketaan kokonaisuuksia, esimerkiksi ”rakennusrunko”, ja yksikkönä on 
kappalelukumäärä. Tuoteosalaskennassa määränimikkeet eritellään ja hinnoi-
tellaan tuoteosittain.  
 
Tilalaskenta on hankeohjelmavaiheen kustannuspuitteen ja laajuuspuitteen 
asettamismenetelmä. Puite määritetään rakennettavaksi aiottujen tilojen ja olo-
suhdetekijöiden perusteella. Määrätietona on pääosin tilojen hyötyala. 
 
Kustannuslaskelma voidaan koota käyttäen vain yhtä kustannuslaskentamene-
telmää, esimerkiksi suoritelaskentaa, tai yhdistämällä eri kustannuslaskenta-
menetelmillä hinnoiteltuja nimikkeitä samaan kustannuslaskelmaan. (Enko-






TAULUKKO 1. Esimerkit erilaisista laskentamenetelmistä 
















1 kpl xxxx 
(Tuoteosa-
laskenta) 
 Pesuhuone 1 m² xxxx (Tilalaskenta) 
 
 
Kustannuslaskentamenetelmä valitaan laskelman tarkoituksen, käytössä ole-
vien suunnitelmien, laskentaan varatun ajan ja yrityksessä sovitun toimintatavan 
perusteella. Kustannuslaskelma koostuu määrälaskennasta ja ”päivän hinnan” 
tiedustelusta. Kustannuslaskenta aloitetaan perehtymällä asiakirjoihin ja suunni-
telmiin. Seuraavaksi valitaan sopiva laskentamenetelmä kohteen laskentaan. 
Sen jälkeen voidaan tehdä itse laskenta. Laskenta kootaan yhteen aloittamalla 
määrälaskenta ja hintatiedustelut. Suunnitelmien ristiriidat selvitetään yllätysten 
välttämiseksi. Lopuksi suoritetaan kustannuslaskelman tarkistus. (Enkovaara – 
Haveri – Jeskanen 1995.) 
 
Kustannuslaskelmat tarkistetaan vertaamalla laskentaa aikaisemmin rakennet-
tujen kohteiden jälkilaskentaan. Jälkilaskenta koostu toteutuneista kustannuk-
sista. Kustannuksia verrataan suorite- ja rakennusosalaskentamenetelmillä 
verrannollisuuden takia. Laskelman tarkistuksessa tarkistetaan määräluettelo, 
yksikköhintakerroin ja työmaan keskituntiansio. Lopputulosta verrataan jo  toteu-







4 RAKENNUSMENETELMIEN KUSTANNUSVERTAILU 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää kahden eri tuotantomallin kustanus-
tehokkuus. Kustannusvertailu tehdään kahden eri rakennusmenetelmän kesken 
ja kahdelle erikokoiselle omakotitalolle. Talot on rakennettu kappaletavarame-
netelmällä paikan päällä. Tarkoitus on selvittää, kumpi menetelmistä – paikan 
päällä tehty pre-cut-menetelmä vai suurelementtimenetelmä – on kus-
tannustehokkaampi tapa toteuttaa talo.  
 4.1 Rakennettavat kohteet  
 
Opinnäytetyöni kohteeksi valittiin kaksi erilaista omakotitaloa. Tarjolla oli useita 
eri kokoisia vaihtoehtoja. Kohteista toinen on yksikerroksinen omakotitalo ja toi-
nen kaksikerroksinen omakotitalo. Näillä kohteilla saadaan kattava vertailu-
laskelma nykyiselle tuotantomateriaalille tehtyä. Kohteet ovat molemmat kohta-
laisen yksinkertaisia. Talot valittiin tarkoituksella yksinkertaisimmasta päästä, 
jotta saadaan rajattua laskennan lopputuloksen kannalta riippumattomat asiat 
laskennan ulkopuolelle. Laskenta suoritettiin rakennusosalaskentamenetelmäl-
lä.   
 
Toinen rakennettavista kohteista Omakotitalo Huitula (kuva 5) rakennettiin 
Haukiputaalle. Talo on malliltaan suorakaiteen muotoinen, harjakattoinen ja 
huoneistoalaltaan 102 neliömetriä. Talo rakennettiin perinteisesti paikan päällä 
tasamittaan katkotusta puutavarasta. Kohde laskettiin vertailulaskelmissa pre-
cut-tuotanto-menetelmällä. Omakotitalo valmistui syksyllä 2011. Omakotitalon 
rakentamis-kustannuksia ja työaikaa verrattiin sekä laskettuun pre-cut-
menetelmään että suurelementtimenetelmään. 
 
Kaksikerroksinen talo Omakotitalo Sikala (kuva 6) rakennettiin Liminkaan. Talo 
on kaksikerroksinen suorakulmion muotoinen lukuun ottamatta etupihan ja 
päädyn terasseja. Talossa on neliöitä alakerrassa 123 huoneistoalaneliömetriä 
ja ylä-kerrassa 68,5 huoneistoalaneliömetriä. Talo rakennettiin pre-cut-
järjestelmällä.  Talon rungon pystytys tehtiin tyypillisellä ratkaisulla 
kaksikerrostaloissa: Ensiksi tehdään katto perustusten päälle valmiiksi asti. 
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Katosta jää ainoastaan harja-pellit asentamatta. Seinät tehdään koko seinän 
kokoiseksi elementiksi maassa valmiusasteeltaan mahdollisimman valmiiksi. 
Talo pystytetään nostamalla katto sivuun, asentamalla seinäelementit 
paikoilleen ja lopuksi nostetaan katto seinien päälle.  
 
Vertailtavissa kohteissa suurelementtimenetelmässä elementit tulevat ulko-
puoliselta elementtitehtaalta. Elementtien valmiusasteeseen kuuluu, että 
perusverhoukset on ulkoapäin asennettuna, ei pieliä eikä nurkkalautoja. 
Sisäpuolelta elementti on eristettynä, höyrynsulkumuovi asennettuna ja 
sisäkoolaukset asennettuna. Kuitenkin elementin koolaukset jätetään elementin 
päädystä asentamatta ensimmäiseen runkotolppaan asti, jotta elementti 
saadaan kiinnitettyä toiseen ja höyrynsulkumuovi limitettyä ja teipattua tiiviisti 
toisiinsa. Tämä poikkeaa monesta käytössä olevien elementtivalmistajien ja 
talotehtaiden menetelmistä. Elementtitekniikalla rakennettaessa olisi 
kustannustehokasta tehdä elementit mahdollisimman valmiiksi jo tehtaalla. 
Tehtaassa tehtäessä tehokkuus on huomattavasti parempi kuin työmaalla 
tehtäessä. Tämä heikentää suurelementin kustannustehokkuutta. Elementtien 
















KUVA 5. Omakotitalo Huitula 
KUVA 6. Omakotitalo Sikala 
KUVA 7. Molemmissa taloissa on sama seinärakenne sekä elementtitekniikalla 





Rakennettavien kohteiden kustannustehokkuus selvitettiin kustannuslaskelmien 
avulla. Kustannuslaskelmat ovat tehty tuoterakenneosalaskentamenetelmällä. 
Kustannuslaskenta aloitettiin valitsemalla rakennetuista kohteista kaksi erilaista 
ja erikokoista omakotitaloa. Kohteiksi valittiin yksi- ja kaksikerroksiset omakoti-
talot. Rakennustekniikasta riippumatta yksi- ja kaksikerroksinen talo on 
rakennusteknisesti erilaisia rakentaa, ja tästä johtuen kustannuserot eri 
rakennusmenetelmillä voivat olla suuriakin. Määrälaskenta suoritettiin arkkitehti- 
ja rakennekuvien mukaan. Määrälaskentaa verrattiin myös jo rakennettujen 
kohteiden toteutuneeseen materiaalimenekkiin. Poikkeamat olivat pienet, koska 
laskelmissa käytettiin samaa laskentamenetelmää ja hukkaprosentteja kuin 
rakennetun kohteen määrälaskennassa aikaisemmin. Laskelmissa kuitenkin 
käytettiin teoriassa laskettuja määriä ja kustannuksia tasavertaisuuden vuoksi. 
 
Laskenta on jaettu seitsemään pääryhmään, ja lisäksi on mukaan otettu materi-
aalikustannuksina kiinnikkeet. Pääryhmät koostuvat suurimmista rakennus-
miestöistä. Ryhmät ovat selkeitä ja suuria työvaiheita työmaalla. Työjärjestys 
kuitenkin muuttuu esimerkiksi ulkoseinien sisälevytyksen osalta siten, että levyt 
asennetaan vasta väliseinälevytyksen yhteydessä. Levytys on yhdistetty ulko-
seinä osioon, koska laskennan perusteena olevien rakennusalan työehto-
sopimuksen urakkahinnoitteluliitteen mukaan ulkoseinälevytys on eritelty 
väliseinälevytyksestä. Ryhmittely ei vastaa nimikkeistöjen ryhmittelyä, vaan 
ryhmittely on tehty pientalon rakennusmiestöiden loogisen järjestyksen mukaan. 
Mukana on esimerkiksi maanvarainen lattia, vaikka se kuuluisi perustustöihin. 
Maanvarainen lattia on laskettu mukaan, koska Sikla-talot Oy:n menetelmissä 
maanvaraisen lattian esivalmistelutyöt kuuluvat rakennusmiesryhmälle. 
Ainoastaan betonointi on aliurakoitettu. Laskennassa ei ole otettu huomioon 
betonointia, koska se ei vaikuta laskennan lopputulokseen eikä aikataulu-
tukseen. 
 
Hintatiedot olivat ”päivän hintoja”. Monet hankinnoista kuitenkin tulevat joko 
vuosi- tai osavuosisopimuksilla. Samoin elementtien hinta tiedusteltiin mahdolli-
sen tulevan vuosisopimuksen mukaisesti. Hinnat ovat kaikki todellisia ostohin-
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toja. Elementit hinnoitellaan neliöhinnalla. Määrämittaan katkottu ja lovettu 
runkotavara ja tasamittaan katkottu runkotavara hinnoitellaan kuutiohinnalla. 
Muut puutavarat kuten koolaus-, tuenta- ja verhousmateriaalit hinnoitellaan 
juoksumetreinä.         
 
Työntekijöiden kustannuksissa on käytetty keskituntiansiona 16 euroa/tunti. 
Keskituntiansiokerrointa ei käytetty, koska kaikki laskennassa tehdyt työt 
tehdään samalla työmiesryhmällä. Muut työt ovat aliurakoitettuja, ja 
laskennassa ne on kokonaishintoja, joihin sisältyy työmiespalkat. Sosiaalikulu-
prosenttina on käytetty 75 prosenttia.  
 
Laskelmien työaikamenekit on otettu rakennusalan työehtosopimuksen 
urakkahinnoittelusta. Työaikamenekeissä on mukana TL3-lisäaikakerroin, jolla 
on otettu huomioon työssä aiheutuvat yli tunnin pituiset keskeytykset ja häiriöt.  
 
Kustannuslaskelmassa on laskettu molemmat talot perustusvaiheesta eteen-
päin sisustusvaiheeseen asti. Timpurityöt on talonrakennuksen keskeisin ja 
suurin työosa-alue. Laskentaa verrataan vuositasolla, jotta saadaan selville 
todellinen kustannustehokkuus. Kustannuslaskelman pohjana on määrälas-
kenta, TES:sin urakkahinnoitteluliite, yrityksen hankintasopimukset ja hinnat ja 
keskimääräinen keskituntiansio. Laskelmat on eroteltu osiin, jotta voidaan tar-
kastella pelkästään esimerkiksi ulkoseinän neliöhintaa. 
Kustannuslaskennassa on käytetty suoraan T4-työaikamenekkejä, jossa on 
mukana kaikki työtä hidastavat tekijät. T4-työaikamenekissä on myös mukana 
harjaantumiskerroin. Laskennassa ei ole mukana keskituntiaikakerrointa, koska 
kaikki työt on tehty samalla työmiesryhmällä. Työryhmän koko on kaksi 
rakennusammattimiestä. Kaikki työt tehdään omilla rakennustyömiehillä. Näin 
ollen pitää mukaan laskea myös sosiaalikulutkin. Sosiaalikuluprosenttina 
käytetään 75 prosenttia.  
Tehollisia työpäiviä kertyy vuodessa 202 päivää. Työpäivät on laskettu 
vähentämällä työpäivistä 25 lomapäivää, 16 pakkaspäivää, 12 arkipyhäpäivää 
ja mahdollisia sairaspäiviä 5 päivää. Pakkaspäivälukumäärä on arvioitu ja 
yleisesti rakennusalalla laskennoissa käytetty lukumäärä.  
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Kokonaisuudessa rakennusmiestyöt ovat talon valmistumisesta ajallisesti noin 
kolmanneksen ja kustannuksiltaan reilun kolmanneksen. Sikla-talot Oy:n 
toimintamallissa rakennusmiestyöt on suurin osa-alue, ja näin ollen myös 
merkittävä kustannustehokkuuden parantamisen osa-alue. 
 
Aikasidonnaisista kustannuksista laskelmissa ei ilmene muita kuin aliurakoitettu 
nostotyö. Nostotyö on otettu vertailuun mukaan,  koska se on merkittävä kus-
tannustekijä verrattaessa suurelementti- ja pre-cut-järjestelmällä tehtyjä taloja. 
Työnjohto on otettu huomioon kustannuslaskelmien vertailua tehtäessä. 
Kustannusvertailussa ilmenee työnjohtajan vaikutus lisääntyvän kohdemäärän 
mukaan. Vertailussa on oletettu yhden työnjohtajan riittävän noin 30 kohteelle. 






5.1 Yksikerroksinen talo pre-cut-menetelmällä 
 
Laskelmassa on laskettu talon valmistaminen pre-cut-menetelmällä. Kohteen 
laskennassa on laskettu kaikki timpurityövaiheet. Laskenta on jaettu osa-
alueisiin vesikaton teko sokkelin päällä, ulkoseinien teko, maanvarainen lattia, 
ovet ja ikkunat, yläpohja, väliseinien teko, terassien teko ja materiaalikustan-
nuksina kiinnikkeet. Laskennassa on otettu huomioon jätekustannuksien vaiku-
tus. Jätekustannukset tulevat kipsilevyistä, mineraalivilloista, ulkoverhouksista ja 
muusta puutavarasta kuten tuentamateriaalista. Jätekustannukset on otettu 
huomioon, koska se on merkittävä tekijä paikalla rakentaessa. Materiaalien 
laskennassa on otettu huomioon hukkaprosentti suoraan neliöhintaa laskiessa. 
Kohteen kokonaiskustannukseksi timpurityövaiheen osalta saadaan 41 057 eu-
roa (alv 0 %). Kokonaistyöajaksi 389 työmiestuntia. Työ tehdään kahden mie-
hen ryhmässä. Tällöin kokonaisajaksi saadaan 194,5 tuntia. Kestoksi saadaan 
24 työpäivää, noin viisi viikkoa. Vuodessa kohteita valmistuisi yhdellä työryh-
mällä  noin 8,3 kohdetta. Kohteen tarkka kustannuslaskelma on esitetty liittees-
sä 1.  
5.2 Yksikerroksinen talo suurelementtimenetelmällä 
 
Laskennassa on laskettu talon valmistus suurelementtimenetelmällä. Lasken-
nassa on laskettu kaikki työvaiheet timpurityön osalta. Laskenta on jaettu osa-
alueisiin vesikaton teko sokkelin päällä, ulkoseinien teko, maanvarainen lattia, 
ovet ja ikkunat, yläpohja, väliseinien teko, terassien teko ja materiaalikustan-
nuksina kiinnikkeet. Laskennassa on otettu huomioon jätekustannuksien vaiku-
tus. Materiaalien laskennassa on otettu huomioon hukkaprosentti suoraan 
neliöhintaa laskiessa. 
Kohteen kokonaiskustannukseksi saadaan timpurityövaiheenosalta 41 656 eu-
roa (alv 0 %). Kokonaistyöajaksi saadaan 291 työmiestuntia. Kohteen kestoksi 
saadaan kahdella työmiehellä 18 työpäivää eli noin 4 viikkoa. Vuodessa koh-
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teita valmistuisi noin 11 taloa. Kohteen kustannuslaskelma on esitetty liitteessä 
2. 
5.3 Kaksikerroksinen talo pre-cut-menetelmällä     
 
Kaksikerroksisessa talossa käytetään rakennusmenetelmänä yrityksessä 
hyväksi havaittua ja paljon käytettyä menetelmää. Ensin tehdään katto valmiiksi 
sokkelin päälle ja seinät elementteinä maahan. Seinät ovat ulkoapäin verhottuja 
ja sisältä runkopinnalla. Eristeitä ei asenneta kosteusvaurioiden välttämiseksi. 
Laskennassa on otettu huomioon kohteen jätekustannukset ja materiaalien 
hukat. Hukkaprosentti on laskettu mukaan jo rakennusosan neliöhintaa 
laskettaessa. 
Kohteen kokonaiskustannukseksi saadaan 78 298 euroa (alv 0 %). Kokonais-
työajaksi 858 työmiestuntia. Kohteen kestoksi saadaan kahden työmiehen 
ryhmällä 45 työpäivää, noin 9 viikkoa. Keskimäärin vuodessa saataisiin 4,6 
kohdetta tehtyä. Kohteen kustannuslaskelma on esitetty liitteessä 3.    
 5.4 Kaksikerroksinen talo suurelementtimenetelmällä  
 
Kaksikerroksinen talo suurelementtimenetelmällä on rakennustekniikaltaan eri-
lainen kuin paikalla rakentaen. Talossa tehdään vesikatto ensin sokkelin päälle. 
Elementtien saapuessa työmaalle katto nostetaan sivuun ja alakerran elementit 
asennetaan paikoilleen. Tämän jälkeen tehdään välipohjan runko. Välipohjan 
rungon päälle täytyy tehdä tukialusta, jotta yläkerran elementit saadaan asen-
nettua turvallisesti. Yläkerran elementtien asennuksen jälkeen nostetaan valmii-
ksi tehty vesikatto elementtien päälle. Tällä menetelmällä tehtynä nostotyön 
kustannukset ovat merkittävät nosturiauton suuren työmäärän vuoksi. Elementit 
tulevat työmaalle ulkoapäin perusverhottuna ja sisältäpäin eristeet, 
höyrynsulkumuovi ja koolaukset asennettuna. Laskennassa on huomioitu 
rakennusosaneliöhintaa laskiessa hukkaprosentti. 
  
Kohteen kokonaiskustannukseksi saadaan 111 277 euroa. Kokonaistyöajaksi 
645 työntekijätuntia. Rakennuskohteen kokonaiskesto kahden miehen ryhmällä 
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on 32 työpäivää, 6,4 viikkoa. Vuodessa kohteita valmistuisi noin 6,5 kohdetta. 





6 TULOSTEN VERTAILU 
 
Kohteiden laskelmat tehtiin kaikki samoilla laskentaperusteilla, yksikköhinnoilla 
ja menekkikertoimilla vertailtavuuden takia. Vertailussa täytyy ottaa huomioon 
käytetyt menetelmät ja tuloksiin vaikuttavat tekijät. Toisenlaisilla 
rakennusmenetelmillä tehtäessä voi tulokset muuttua merkittävästi ja näin ollen 
eivät ole verrattavissa keskenään. Vertailulaskelmien päätavoite on kuitenkin 
selvittää tuottoisampi työmenetelmä näistä kahdesta vaihtoehdosta.  
 
Kohteiden verrattavuus pelkästään seinäneliöhinnoittain on harhaanjohtavaa, 
ellei kohteita verrata pidemmällä aikajaksolla. Tässä aikajaksoksi on otettu yksi 
vuosi. Kohteiden neliöhinta saattaa olla halvempi toisella menetelmällä, mutta 
toisella menetelmällä tehdään vuodessa enemmän kohteita. Vuoden 
kokonaistuotto peittoaa kalliimman menetelmän lisäkustannukset ja on näin 
ollen yritykselle tuottoisampi vaihtoehto. 
 
Tuloksista voidaan huomata, että yksikerroksinen talo, kun talon muoto ja malli 
on yksinkertainen, on tuottoisampi valmistaa suurelementtimenetelmällä, vaikka 
valmistusmäärä olisi vähäinen. Kaksikerroksinen talo on kannattavampaa tehdä 
paikalla rakentaen, koska elementtien koon rajoittuessa elementtejä tulee paljon 
ja pystytyskustannukset nousevat korkeaksi. Toinen vaikuttava tekijä on 
välipohjan runko. Rungon tullessa elementtien väliin täytyy välipohja tehdä 
elementtien asennuksen yhteydessä ja nosturiauto joutuu käymään useasti 
työmaalla tai odottamaan välipohjan tekemisen ajan työmaalla. Laskelmissa on 
oletettu nosturiauton odottavan työmaalla. Kustannuslaskelmien vertailu on 






Opinnäytetyöni aiheena oli pientalon tuotantomenetelmien kustannusvertailu. 
Työssä verrattiin kahden pientalon rakentamista kahdella eri rakentamismene-
telmällä. Menetelminä käytettiin pre-cut-menetelmää ja suurelementtimene-
telmää. Vertailu tehtiin kustannuslaskelmien avulla. Laskelmien pohjana oli 
kohteiden määrälaskelmat ja rakennusalan työehtosopimuksen urakkahin-
noitteluliite.   
 
Työni tavoitteena oli saada laskelmien avulla selvitettyä kustannustehokkaampi 
työtapa näistä kahdesta eri rakentamismenetelmästä. Laskelmien lisäksi tavoit-
teena oli selvittää ulkopuolisten tekijöiden,  kuten laadun ja välillisten 
kustannusten vaikutus rakennustapaan. Tavoitteena oli laadun säilyttäminen 
ennallaan rakennnusmenetelmästä riippumatta.     
 
Tuloksia tarkasteltaessa voidaan huomata erot vuositasolla ja 
yksittäistapauksittain. Tarkasteltaessa laskentaa yksittäin on tulosten perus-
teella kannattavampaa tehdä talot paikalla rakentaen. Kun tarkastellaan las-
kentaa vuositasolla, on kannattavampaa tehdä yksikerroksiset talot suur-
elementtitekniikalla ja kaksikerroksiset talot edelleen paikallarakentaen. 
Kaksikerroksisen talon valmistamisessa ei  saada suuremman määrän tuomalla 
tuotolla katettua suurelementtijärjestelmän kalliimpia kustannuksia. 
 
Laskennassa ei ole otettu huomioon muita välillisiä kustannuksia kuin 
työnjohdosta aiheutuvat lisäkustannukset. Välillisiä kustannuksia tulee 
esimerkiksi suunnittelusta, työnjohdosta ja hankinnasta. Nämä tekijät lisäävät 
kustannuksia edelleen suurelementtitekniikalla rakennettaessa ja heikentävät 
sen kannattavuutta. Kaksikerroksisessa talossa lopputulos ei muutu, koska se 
on jo entisestään kustannuksiltaan kalliimpi tapa toteuttaa talo.  Yksikerrok-
sisessa talossa suurelementtitekniikalla rakennettaessa kustannuserot 




Vertailussa täytyy ottaa huomioon myös elementtitekniikan tuomat edut. Suurin 
etu on nopeampi tapa rakentaa. Pientalojen rakentamisessa sesonkiaikainen 
rakentaminen tuo lisäetua elementtirakentamiselle, kun saadaan nopeammin ja 
sitä kautta enemmän taloja tehtyä samaan aikaan verrattuna paikalla 
rakentamiseen. Tämä on etu vain silloin, jos rakentaminen keskittyy 
sesonkiaikaan. Mutta jos rakentamista riittää tasaisesti ympäri vuoden, ei 
merkittävää etua saada elementtirakentamisesta. Tämä perustuu näillä 
laskelmilla siihen, että elementtitekniikalla tehtäessä työtä siirretään 
aliurakoitsijalle, joka tekee elementit omassa tuotantopaikassaan. Aliurakoitsija 
on myös yritys, joka tekee tulosta työssään, ja näin ollen aliurakoitsija tuo 
tuotantoketjuun yhden ”välikäden” lisää. Jos talon tekijällä on oma 
elementtitehdas ja kaikki työ on omavaraista, voi tulos olla huomattavasti 
kannattavampaa elementtirakentamisella.  
Pre-cut-järjestelmällä paikalla rakentamisen merkittävin etu on kannattavuutta 
huomioimatta rakennuksen hyvä rakennusjärjestys. Esimerkiksi jos 
kaksikerroksisessa talossa ei voida tehdä kattoa etukäteen valmiiksi sokkelin 
päälle, vaan se täytyy monimutkaisuuden vuoksi tehdä paikalla rakentaen, on 
elementtien kosteuden hallinta vaikeaa ja riskinä on elementtien kastuminen. 
Paikalla rakentaen seinät tehdään runkopinnalle, jonka jälkeen tehdään 
vesikatto päälle. Vasta rakennuksen ollessa sateen suojassa aletaan seiniä 
rakentaa.  
Yksikerroksinen talo on kannattavampaa rakentaa suurelementtimenetelmällä. 
Kustannukset ovat kalliimmat suurelementtimenetelmällä, mutta nopeamman 
menetelmän ansiosta se on kannattavampaa, koska vuodessa kohteita kertyy 
noin kolme taloa enemmän yhtä rakennustyömiesryhmää kohden. Tuottoa 
kertyy suurelementtimenetelmällä 10 434 euroa enemmän vuodessa, jos 
vuositahti on 60 kohdetta.  
Kaksikerroksinen talo on kannattavampaa tehdä paikallarakentaen pre-cut-
menetelmällä. Ero muodostuu kalliimpien pystytyskustannuksien ja useamman 
elementin asennuskustannuksista. Kohteita tehdään yhdellä työmiesryhmällä 
noin kaksi taloa vuodessa enemmän suurelementtimenetelmällä. Kahden 
kohteen tuotto ei riitä kattamaan korkeampia kustannuksia verrattuna pre-cut-
menetelmällä valmistettuihin taloihin. Tuottoa kertyy pre-cut-menetelmällä 
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rakentaessa 289 135 euroa enemmän kuin suurelementtimenetelmällä 60 talon 
vuositahdilla. 
Elementtitekniikan tuottoa heikentää myös sen valmiusaste. Elementin 
valmiusaste jää ulkoa valmiiksi ja sisältä koolauspinnalle. Koolaukset on jätetty 
kulmista pois, jotta höyrynsulkumuovin limitys saadaan tiiviisti tehtyä. Myös 
reunimmaisista runkoväleistä joudutaan käyttämään eristeet pois, jotta elemen-
tit saadaan hyvin kiinnitettyä toisiinsa. Nämä tekijät hidastavat elementti-
tekniikalla tehtäessä ulkoseinän valmistusta. Kuitenkin on välttämätöntä laadun 
ja talon tiiveyden ylläpitämiseksi toteuttaa tätä menetelmää. Parempaa ener-
giatehokkuutta haluttaessa ei ole rajoitteita kummallakaan menetelmällä. 
Ainoastaan elementtitehtaan työlisäykset voivat aiheuttaa kustannuslisää 
elementtien hintaan, mutta yleensä ne näkyvät samassa suhteessa myös 
paikallarakentamisessakin.    
Tarkastelun välillisten kustannusten painoarvoa muuttamalla voidaan saada 
erilaisia tuloksia. Esimerkiksi laadun heikentyessä voi seurauksena olla 
myynnin heikentyminen, mikä on suoraan verrannollinen tuottoon. Tuloksia 
tarkastellessa eri näkökulmista ja tietyn verran taloja tehtäessä vuodessa, 
voidaan tuotantotapa valita oman näkemyksen perusteella. 
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Liite 2 Talo Sikala Pohjakuvat 1 ja, 2 kerros sekä julkisivut 
Liite 3 Kustannuslaskelma 1-kerroksinen pre-cut (ei julkinen) 
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